



รายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะปี พ.ศ.๒๕๖๗
ครั้งที่ ๑ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา
อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

งานนโยบายและแผน
องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา
อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
โทร/โทรสาร. ๐-๔๒๐๙-๙๗๐๗
www.loublao.go.th

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนเป็นไปด้วยความถูกต้องและตามระเบียบดังกล่าวมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหุบเขา จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหุบเขา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ – เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๗) ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลหุบเขา คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหุบเขา สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและทำให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหุบเขา

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	
๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	๑
๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	๒
๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	๒-๔
๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล	๕-๗
๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	๗-๘
ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล	
สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๖-มีนาคม ๒๕๖๗)	๙-๑๓
ส่วนที่ ๓ สรุปผล ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ	๑๔-๑๕

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางานพัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา จึงเป็นการติดตามผลที่สำคัญ ดังนี้

๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลาหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๓. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๔. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา ว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ สภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบล/องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสที่จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา ให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืนเป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหุบเขา ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๓. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลหุบเขา

๔. เพื่อทราบถึงสภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของ อบต.หุบเขา

๕. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลหุบเขา ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลหุบเขา หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

๖. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

๓.๑ การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย

๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๓ คน

๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล
หลุบเลา ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ดังนี้

๑. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา

๒. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่
กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

๓.๒ การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล
หลุบเลา ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา ดังนี้

๒.๑ การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตาม
ยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะ
ติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนด
ตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น
จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้
รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือ
สังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

๒.๒ วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก
ข้อ ๒.๑ มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม
แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่ง
ส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

๒.๓ ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้
ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่
ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน
Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสม
ของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา

๒.๕ รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตาม
แบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลาย

ลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลาในการรายงานผลการติดตามโครงการ อาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุป วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓


๒.๖ รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๒.๗ การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

๔. การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา มีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี

ขั้นตอนการรายงานผล



ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในตำบล/องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา ทราบในที่เปิดเผยภายในสัปดาห์วัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสัปดาห์

๕. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตรฐานประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่น รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานแบบต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

๕.๑ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลากำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๕.๑.๑ กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

๑) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา อย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง

๒) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุกครั้ง

๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในกำหนดเวลา เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กำหนด

๕.๑.๒ ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบล

๕.๑.๓ ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลามาปฏิบัติงาน

๕.๑.๔ ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ ๕ ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

๕.๑.๕ ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

๕.๑.๖ ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลหุบเขา ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอภูพาน และจังหวัดสกลนครด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

๕.๒ ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหุบเขากำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๕.๒.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ ๓ ประการ คือ

- ๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
- ๒) เครื่องมือ
- ๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

๕.๒.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

๒) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหุบเขาเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

๕.๓ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหุบเขากำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๕.๓.๑ การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงานและแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่นเป็นต้น

๕.๓.๒ การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตองไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

๕.๓.๓ การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหุบเขาใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหุบเขา มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต

(๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มี กิจกรรมร่วมกัน

(๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วน ได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลหุบเขา

๕.๓.๔ การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลองค์การบริหารส่วน ตำบลหุบเขา คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหุบเขา จะมีการ บันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

๕.๓.๕ เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้อเอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการ ของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจน เป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบล หุบเขา

๖. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังต่าง ๆ ระหว่างดำเนิน โครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็น หัวข้อได้ ดังนี้

๖.๑ ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการ ดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

๖.๒ ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและ การดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้ง ในปัจจุบันและอนาคต

๖.๓ ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๖.๔ สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพ ปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูล ที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

๖.๕ กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและ รับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุง รายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๖.๖ การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหุบเขาสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการ พัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการ ต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

๖.๗ ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลาแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองครวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลาเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๖.๘ สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการกิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา

ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล

๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ทางคณะกรรมการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้กำหนด และเห็นชอบในแนวทาง วิธีการในการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา ไว้ดังนี้

๑) ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ให้ดำเนินการอย่างน้อย ปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ดำเนินการติดตาม ปีละ ๒ ครั้ง (ทุก รอบ ๖ เดือน) คือครั้งที่ ๑ ภายในเดือนเมษายน ครั้งที่ ๒ ภายในเดือน ธันวาคม

๒) แนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใช้แนวทางตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๗๓๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการดำเนินการตาม แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓) ใช้ระบบ e-plan (www.dla.go.th) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล เพื่อช่วยในการวิเคราะห์การ ติดตามและประเมินผลโครงการ เนื่องจาก ระบบ e-plan เป็นระบบสารสนเทศที่นำเข้าสู่ข้อมูลและบันทึก ข้อมูลของแผนพัฒนา ท้องถิ่น และสามารถเรียกดูรายงานการใช้จ่ายงบประมาณซึ่งมีส่วนช่วยวางแผนการใช้ จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุยส์ได้

๔) ให้ทำการติดตามโครงการ ในประเด็นมีการดำเนินการหรือไม่ได้ ดำเนินการ มีการดำเนินงานตามห้วง ระยะเวลาที่กำหนดหรือไม่ เป็นไปตามค่า KPI หรือไม่ และมีผลกระทบที่เกิดขึ้นหรือไม่

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเสลา (เฉพาะประจำปีงบประมาณ 2567) ครั้งที่ 1(ต.ค.66-มี.ค.67)

ยธ.การพัฒนา	โครงการที่ดำเนินการ		งบประมาณ
ทรัพยากร มนุษย์และ สังคม	1	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	2	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	3	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	4	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น	120,000
	5	โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนฯ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	6	โครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในชุมชน	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	7	โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	8	โครงการสนับสนุนจุดตั้งจุดตรวจ จุดสกัดช่วงเทศกาล	20,000
	9	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	49,950
	10	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ.	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	11	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน ศพด. ทั้ง 3 แห่ง	
	12	โครงการอุดหนุนสำหรับอาหารเสริม(นม)ให้กับนักเรียนในสังกัด สพฐ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	13	โครงการอุดหนุนสำหรับอาหารเสริม(นม)ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย์	
	14	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานบริหารจัดการแพทย์ฉุกเฉิน	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	15	โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	16	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	17	การดำเนินงานสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ฯ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	18	โครงการพระราชดำริ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	19	โครงการจัดเวทีประชาคม	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	20	โครงการเสริมสร้างคุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงวัย	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	21	โครงการแข่งขันกีฬา "กีฬาสัมพันธ์"	23,760
	22	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	149,996
	23	โครงการส่งเสริมประเพณี(วันลอยกระทง)	79,580
	รวม		443,286

ยุทธศาสตร์		โครงการที่ดำเนินการ	งบประมาณ
การพัฒนา โครงสร้าง พื้นฐาน	1	โครงการก่อสร้างศาลาประชาคมบ้านจัดระเบียบ หมู่ที่ 6	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	2	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านกกแต้ หมู่ที่ 7	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	3	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านชลประทาน หมู่ที่ 13	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	4	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านด่านตึง หมู่ที่ 4	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	5	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านน้อยโนนสวรรค์ หมู่ที่ 8	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	6	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านเสียวพัฒนา หมู่ที่ 14	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	7	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหล่ม หมู่ที่ 5	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	8	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหลุบเลา หมู่ที่ 1	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	9	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหลุบเลาน้อย หมู่ที่ 2 จุดที่ 1	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	10	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหลุบเลาน้อย หมู่ที่ 2 จุดที่ 2	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	11	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหลุบเลาพัฒนา หมู่ที่ 10	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	12	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านฮ่องสิม หมู่ที่ 3	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	13	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านฮ่องสิม หมู่ที่ 9	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	14	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อทำระบบประปาบ้านน้อยตาจี หมู่ที่ 11	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	15	โครงการปรับปรุงระบบประปาบ้านกุ่มน้อยพัฒนาหมู่ที่ 12	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	16	จัดซื้อซีเมนต์ หมู่ที่ 6	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	17	จัดซื้อซีเมนต์ หมู่ที่ 9	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	18	จัดซื้อซีเมนต์ หมู่ที่ 14	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	19	จัดซื้อเครื่องขยายเสียง บ้านหลุบเลาพัฒนา หมู่ที่ 4	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	20	จัดซื้อเครื่องขยายเสียง บ้านหลุบเลาพัฒนา หมู่ที่ 10	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	21	โครงการขยายผิวจราจร คสล.บ้านหลุบเลา หมู่ที่ 10	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	22	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 1	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	23	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 2	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	24	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 3	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	25	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 4	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	26	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 5	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	27	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 6	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	28	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 7	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	29	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 8	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	30	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 9	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	31	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 10	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ต่อ	32	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 11	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	33	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 13	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	34	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 13	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	35	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 14	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	36	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 15	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ยุทธศาสตร์		โครงการที่ดำเนินการ	งบประมาณ
ยธ.การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	1	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	2	โครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกรอินทรีย์ผสมผสานตำบลหุบเลา	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	3	โครงการอบรมกลุ่มอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	4	โครงการฝึกอบรมการใช้สมุนไพรปราบศัตรูพืช	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	5	โครงการเกษตรกรอินทรีย์ของดีหุบเลา	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	รวม		

ยุทธศาสตร์		โครงการที่ดำเนินการ	งบประมาณ
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1	โครงการปลูกป่า/ต้นไม้	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	รวม		0

ยุทธศาสตร์		โครงการที่ดำเนินการ	งบประมาณ
การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร	1	โครงการศึกษาดูงานฯ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
		โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณ อบต.หุบเลา	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	รวม		0

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2567

งบประมาณ

1.โครงการก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมระหว่างตำบลหุบเลา สายบ้านหุบเลาหมู่ที่ 1-บ้านนางามหมู่ที่10	อยู่ระหว่างดำเนินการ
2.โครงการปรับปรุงถนน คสล.เป็นแอสฟัลต์คอนกรีต พร้อมติดตั้งโคมส่องไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	
สายบ้านหล่ม หมู่ที่ 5-บ้านชลประทานหมู่ที่ 13	อยู่ระหว่างดำเนินการ
3.โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ งบประมาณ 2567	อยู่ระหว่างดำเนินการ
4.โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย	อยู่ระหว่างดำเนินการ
0	

โครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี 2567	
1.โครงการถมดินปรับพื้นที่สาธารณะ(ป่าช้า)บ้านหลุบเลานาจานหมู่ที่ 15	อยู่ระหว่างดำเนินการ
2.โครงการถมดินปรับพื้นที่บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา	อยู่ระหว่างดำเนินการ
3. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรบ้านหลุบเลา หมู่ที่ 1	อยู่ระหว่างดำเนินการ
4.โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนาหมวดนรินทร์-อ่างชลประทานบ้านจัดระเบียบ ม.6	อยู่ระหว่างดำเนินการ
5.โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านยายกลม บ้านจัดระเบียบหมู่ที่ 6	อยู่ระหว่างดำเนินการ
6. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนางประหยัด อุป็นบ้านจัดระเบียบหมู่ที่ 6	อยู่ระหว่างดำเนินการ
7.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรบ้านหลุบเลาพัฒนาหมู่ที่ 10	อยู่ระหว่างดำเนินการ
8. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโรงน้ำดื่มมะลิบ้านฮ่องสิม หมู่ที่ 3	อยู่ระหว่างดำเนินการ
9.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายข้างวัดบ้านด่านตึง หมู่ที่ 4	อยู่ระหว่างดำเนินการ
10.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยชินไชบ้านหลุบเลาพัฒนาหมู่ที่ 10	อยู่ระหว่างดำเนินการ
11.โครงการก่อสร้างสวนตาเซิม บ้านชลประทาน หมู่ที่13	อยู่ระหว่างดำเนินการ
12.โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายตาสุข บ้านชลประทาน หมู่ที่ 5	อยู่ระหว่างดำเนินการ
13. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านตาปาย ตาพิพย์ บ้านหลุบเลาน้อย หมู่ที่ 2	อยู่ระหว่างดำเนินการ
14. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองค้อ-แก้งฮ้าง บ้านหลุบเลา หมู่ที่ 15	อยู่ระหว่างดำเนินการ
15.โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายอ่างเก็บน้ำห้วยขวาง บ้านหลุบเลา หมู่ที่ 1	อยู่ระหว่างดำเนินการ
16. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านเสียวพัฒนา หมู่ที่ 14-บ้านด่านตึงหมู่ที่ 4	อยู่ระหว่างดำเนินการ
17. โครงการก่อสร้าง คสล.บ้านน้อยตาจี หมู่ที่11	อยู่ระหว่างดำเนินการ
18.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายข้างวัดถ้ำสุทธิ บ้านฮ่องสิม	อยู่ระหว่างดำเนินการ
19.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายชัยม บ้านหลุบเลาพัฒนาหมู่ที่ 10	อยู่ระหว่างดำเนินการ
20.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายภูเงิน บ้านหลุบเลาน้อยหมู่ที่ 2	อยู่ระหว่างดำเนินการ
21.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกำนันหวาง บ้านหล่ม หมู่ที่ 2	อยู่ระหว่างดำเนินการ
22.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายข้าง อบต.หมู่ที่ 5	อยู่ระหว่างดำเนินการ
23.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านน้อยโนนสวรรค์ หมู่ที่ 8	อยู่ระหว่างดำเนินการ
24.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายมะแจวหวาน บ้านภูน้อยพัฒนา หมู่ที่ 12	อยู่ระหว่างดำเนินการ
25.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านตาหมาน บ้านฮ่องสิม หมู่ที่ 9	อยู่ระหว่างดำเนินการ
26.โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านภูน้อยพัฒนาหมู่ที่ 12	อยู่ระหว่างดำเนินการ
27.โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กบันหล่ม หมู่ที่ 5	อยู่ระหว่างดำเนินการ
28.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยตาพลบ้านฮ่องสิม หมู่ที่ 3	อยู่ระหว่างดำเนินการ
29.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายฝายน้ำล้น-หนองค้อ บ้านหลุบเลานาจาน หมู่ที่ 15	อยู่ระหว่างดำเนินการ
30 โครงการก่อสร้างลาน คสล. บ้านหลุบเลานาจาน หมู่ที่ 15	อยู่ระหว่างดำเนินการ
31. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวัดถ้ำมีด บ้านภูน้อยพัฒนา หมู่ที่ 12	อยู่ระหว่างดำเนินการ
รวม	-

ส่วนที่ ๓ สรุปผล ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ

๑.สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

องค์การบริหารส่วนตำบลหุบเขา ได้ดำเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ในเขตพื้นที่โดยได้รับความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาค ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ ตลอดจนโครงการต่างๆประสบผลสำเร็จได้ด้วยดี อันก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน ทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ที่มีผลผลิตออกมาเป็นรูปของโครงการต่างๆ ที่ออกมารองรับการแก้ไข ปัญหา หรือตอบสนอง ความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง อย่างไรก็ตามการพัฒนาท้องถิ่น เป็นประเด็นที่ต้องอาศัยความเกี่ยวข้องทั้งกับปัจจัย ภายในและปัจจัยภายนอกอย่างเป็นระบบอันประกอบด้วย ปัจจัยภายใน ได้แก่ สภาพทั่วไป ของปัญหา ความต้องการ กระบวนการแก้ไขปัญหา และผู้เกี่ยวข้องในระบบส่วนปัจจัยภายนอก อันได้แก่ กระแสโลกาภิวัตน์และการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ และสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ฉะนั้น การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล หุบเขา จึงมีข้อ หน้าที่ผู้ใดผู้หนึ่ง หากแต่เป็นภาระหน้าที่ของคนทุกคนที่จะต้องร่วมกันคิด ร่วมกันทำและร่วมกันรับผิดชอบ เพื่อให้ ได้มาซึ่งประโยชน์สุขร่วมกัน อันจะเกิดเป็นเมืองน่าอยู่ การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี ชุมชน เข้มแข็ง ในที่สุด เมื่อพิจารณาจากยุทธศาสตร์จะเห็นได้ว่า โครงการตามยุทธศาสตร์ทั้ง ๔ ด้านของ องค์การบริหารส่วน ตำบลหุบเขา ครอบคลุมผลประโยชน์ตามกลุ่มของชุมชนที่หลากหลาย อาทิ กลุ่ม เยาวชน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่ม ผู้พิการ กลุ่มอาชีพ รวมถึงผู้ประกอบการ ดังจะกล่าวได้ว่า ประชาชนคือ เป้าหมายสูงสุดแห่งการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อชุมชนในท้องถิ่น และเพื่อประชาชนในท้องถิ่นเอง ทั้งนี้ ส่วนสำคัญที่ทำให้ท้องถิ่นเกิดการพัฒนาและช่วย ขยับเคลื่อนในองค์การบริหารส่วนตำบลหุบเขา เป็นพื้นที่ที่มีความสมานฉันท์และสร้างสรรค์สืบได้ นั้น เกิดจาก

๑. การมีส่วนร่วมของประชาชน (People Participation) ประชาชนในท้องถิ่นส่วนร่วมในการ คิด ตัดสินใจวางแผนงาน การปฏิบัติการและร่วมบำรุงรักษา

๒. การช่วยเหลือตนเอง (Aided Self - Help) โดยมีรัฐคอยให้การช่วยเหลือ สนับสนุน ในส่วนที่ เกินขีด ความสามารถของประชาชน ตามโอกาสและหลักเกณฑ์ที่เหมาะสม

๓ . ความคิดริเริ่มของประชาชน (Initiative) และความต้องการของชุมชน (Felt - Needs) เพื่อ เกิดความรับผิดชอบต่อการดูแลพื้นที่ของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งชุมชนเป็นผู้ทราบปัญหาและความ ต้องการได้ดีที่สุด

๔. การศึกษาภาคชีวิต (Life - Long Education) เกิดกระบวนการการศึกษาอย่าง ไม่จบสิ้น จน เกิดเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้จากรุ่นไปสู่รุ่น และเป็นไปอย่างต่อเนื่องที่ยั่งยืน

๒. ปัญหา/อุปสรรค

-ไม่มี-

๓. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

๑.จากการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเมื่อพิจารณาตามยุทธศาสตร์ พบว่า ยุทธศาสตร์ที่มีการ ขับเคลื่อนมากที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ โครงสร้างพื้นฐาน ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ สังคม ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการเมือง การบริหาร ตามลำดับ

๒.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เป็นงบประมาณหนึ่งที่สามารถขับเคลื่อนโครงการพัฒนา ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ จึงเห็นควรมีการส่งเสริมให้มีการขอรับการสนับสนุนงบประมาณดังกล่าว อย่างต่อเนื่อง เพื่อ ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ครั้งที่ ๑ (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗) ดังนี้

๑.โครงการที่บรรลุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี๒๕๖๗ จำนวน ๒๐๗ โครงการ

๒.นำมาจัดทำงบประมาณในข้อบัญญัติฯประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๗๔ โครงการ

*คิดเป็นร้อยละ ๙.๕๐ ของแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.๒๕๖๗ (ดำเนินการได้ ๗ โครงการ)

๓.นำมาจัดทำงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม (ครั้งที่ ๑)ประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๓๑ โครงการ

*คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๙๗ ของแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.๒๕๖๗

๔.นำมาจัดทำงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ อบต. (ต.ค.๖๖-มี.ค.๖๗) จำนวน ๔ โครงการ

*คิดเป็นร้อยละ ๑.๙๓ ของแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.๒๕๖๗

ตั้งไว้รวม ๗๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๗๕ ของแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.๒๕๖๗